EMPRESA: **KAZEK ENGENHARIA LTDA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **60 (SESSENTA) DIAS**
ENTREGA FINAL DA OBRA: **28.02.2007**

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	ATIVIDADE	Dias		02/1 à 11/1	12/1 à 17/1	18/1 à 24/1	25/1 à 31/1	01/2 à 07/2	08/2 à 14/2	15/2 à 21/2	22/2 à 28/2
		prev.	realiz.								
1	Serviços Preliminares / Planejamento										
2	Demolição e retirada										
3	Fundação										
4	Superestrutura										
5	Impermeabilização										
6	Vedação										
7	Cobertura										
8	Revestimento Paredes Internas										
9	Revestimento Paredes Externas										
10	Revestimento de Forros										
11	Revestimento de Pisos										
12	Esquadrias										
13	Fechaduras										
14	Vidros e Espelhos										
15	Pintura										
16	Instalações Hidro-sanitárias										
17	Instalações Elétricas										
18	Obras Complementares										
19	Reparos										
20	Projetos										